



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR

Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES / ETAPAS DO PROCESSO															
MODALIDADES	OBJETO		MESES												Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Leilão	1	Alienação de veículo								X					1
Desfazimento	1	Desfazimento de bens móveis antieconômicos ou irre recuperáveis		X											1
Pregão Eletrônico	1	Aquisição de licenças Adobe Creative Cloud	X												21
	2	Material de Segurança e Material personalizado (porta diploma).		X											
	3	Atualização dos equipamentos de vídeo, projeção, áudio e gravação da Sede em Curitiba			X										
	4	Readequação/reforma salas na Sede.			X										
	5	Pintura externa da Sede.			X										
	6	Reforma piso 3º andar da Sede.			X										
	7	Serviços gráficos para impressão da Revista Iátrico, para duas edições no ano.			X										
	8	Serviços gráficos para impressão de livro de 60 anos do CRM-PR			X										
	9	Manutenção Preventiva e Corretiva Aparelhos de Ar Condicionado (Sede e Representações)				X									
	10	Reforma do estacionamento e execução de contenção de cheias na Sede.				X									
	11	Recarga de Extintores e Testes de Hidrantes (Sede e Representações)				X									
	12	Revisão elétrica do Setor de Arquivo Inativo e piso S1 da Sede.					X								
	13	Serviços de Manutenção (Sede e Representações)					X								
	14	Readequação do sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA para-raio) e Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) instalados na Sede.					X								
	15	Aquisição de Cristais para a Cerimônia em homenagem ao Dia do Médico 2021.						X							



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR

Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

	16	Confecção de Vídeo institucional						X							
	17	Contenção de infiltração nas cúpulas da Sede.						X							
	18	Readequação da rampa de acesso ao Setor de Arquivo Inativo, localizado no piso S2 da Sede, devido a mesma estar com inclinação superior ao permitido pelos Bombeiros.						X							
	19	Telefonia fixa e móvel.						X							
	20	Aquisição de veículo para o DEFEP								X					
	21	Projeto Novo portal									X				
TOTAL			1	2	6	3	3	5	0	2	1	0	0	0	23

Curitiba, 30 de outubro de 2020.

Claudia Regina Muraro

Setor de Licitações

Coordenadora do Departamento Comercial