



CRM-PR
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ



CRONOGRAMA UNIFICADO DE ETAPAS DO PROCESSO DO PLANJEMANETO DAS LICITAÇÕES PARA O ANO DE 2024																
MODALIDADES	OBJETO		MESES												TOTAL	
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
PREGÃO-SRP	1	Itens de Almoxarifado (nº 01)		X												1
	2	Impressão de cartas auto envelopadas (nº 04)		X												1
PREGÃO ELETRÔNICO	1	Aquisição e manutenção de mobiliário e equipamentos (nº 02)				X										1
	2	Serviço de limpeza, jardinagem, vigia, portaria, monitoramento eletrônico (nº 05)		X												1
	3	Seguro predial (nº 06)							X							1
	4	Paisagismo - projeto e execução (nº 07)			X			X								2
	5	Serviço de transporte - táxi (nº 08)						X								1
	6	Locação de salas comerciais (nº 09)	X													1
	7	Aquisição de veículos (nº 10)						X								1



CRM-PR
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ



8	Locação de veículos (nº 11)						X							1
9	Iluminação - projeto e execução (nº 12)			X			X							2
10	Desinsetização, desratização, descupinização, manejo de pombos, limpeza da caixa d'água e cisternas (nº 13)			X										1
11	Manutenção predial terceirizada (nº 14)				X									1
12	Assessoria, sob demanda, em engenharia/arquitetura (nº 15)	X				X								2
13	Recarga de extintores e testes de hidrantes (nº 16)			X										1
14	Instalação e/ou readequação de SPDA/DPS - projeto e execução (nº 17)		X			X								2
15	Manutenção preventiva/corretiva de SPDA/DPS (nº 18)							X						1
16	Telefonia VOIP (nº 19)								X					1
17	Monitoramento veicular (nº 20)						X							1
18	Cartão combustível (nº 21)						X							1
19	Lavagem/limpeza e conservação das fachadas (nº 22)		X											1



CRM-PR
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ



20	Execução do projeto para aquisição e instalação de elevador de serviço (nº 23)				X									1
21	Instalação e/ou atualização de CFTV - projeto e execução (nº 24)			X		X								2
22	Manutenção preventiva/corretiva de CFTV (nº 25)								X					1
23	Manutenção preventiva/corretiva do transformador (nº 26)			X										1
24	Manutenção preventiva/corretiva dos aparelhos de ar condicionado (nº 27)	X					X							2
25	Aquisição e instalação de novos aparelhos de ar condicionado (nº 28)		X											1
26	Nova Plenária - projeto e execução (nº 29)			X					X					2
27	Readequação/reforma salas na Sede (nº 30)					X								1
28	Elaboração/revisão do projeto de combate a incêndio (nº 31)			X										1
29	Execução do projeto de combate a incêndio (nº 32)					X								1
30	Manutenção preventiva/corretiva da Central Telefônica (nº 33)	X												1



CRM-PR
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ



31	Troca do piso no Setor de Manutenção (nº 34)				X									1
32	Assinatura de licenças Adobe (nº 35)			X										1
33	Apresentação e vídeo Institucional (nº 36)							X						1
34	Equipamentos de Áudio de Vídeo (nº 37)			X										1
35	Áudio de Vídeo/ Pacote de Software (nº 38)				X									1
36	Solenidade do Dia do Médico (nº 39)										X			1
37	Agenciamento de viagens (nº 40)		X											1
38	Aquisição de hardware (nº 41)			X										1
39	Contratação de Fábrica de Software (nº 42)								X					1
40	Aquisição, licenciamento e renovação de softwares de prateleira (nº 43)				X									1
41	Outsourcing de impressão (nº 44)										X			1
42	Fornecimento de link de internet (nº 45)			X										1



CRM-PR
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ



	43	Empresa especializada em Pen Test, teste de instrução em infraestrutura interna e externa (nº 46)							X						1
	44	Software de Serviço de e-mail, suíte de produtividade e videoconferência (nº 47)						X							1
	45	Empresa especializada em fornecimento de assinatura de documentos eletrônicos e digitais ICP-Brasil (nº 48)						X							1
	46	Empresa especializada na instalação, configuração ou manutenção de software Open-Source (nº 49)											X		1
LEILÃO	1	Leilão de itens inservíveis (nº 3)			X										1
TOTAL			4	7	13	6	5	10	4	4	0	2	1	0	56

Curitiba, 27 de outubro de 2023.

KÁTIA GUIDOLIN STROMBERG KIST
Assistente Especializada em Compras
Coordenadora do Depto. Comercial

DR. ANDERSON GRIMMINGER RAMOS
Conselheiro Gestor do Depto Comercial
Secretário Geral