



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES / ETAPAS DO PROCESSO															
MODALIDADES	OBJETO		MESES												Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pregão Eletrônico	1	Contratação de empresa operadora de plano de assistência à saúde					X								
	2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do equipamento: Relógio ponto biométrico marca HENRY modelo hexa.				X									
	3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração para a prestação dos serviços de recrutamento, seleção e triagem de currículos, programa de aprendizagem (preparação e capacitação técnico profissional) e acompanhamento pedagógico de JOVEM APRENDIZ.								X					
	4	Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento de Vale Refeição e Alimentação, através de cartão eletrônico com chip.							X						
	5	Treinamentos para o aprimoramento dos colaboradores do CRM-PR. (Inexigibilidade)	X												
	6	Aquisição de equipamentos de som, áudio e vídeo atualizados e modernos para os ambientes de Reuniões da Sede de Curitiba e Representações (Plenária/Câmara de Trabalho/Sala de Diretoria/Auditório/Sala de Reuniões)						X							
	7	Desinsetização, desratização, descupinização, manejo de pombos, limpeza da caixa d'água e cisternas nas Representações Regionais de Apucarana, Cascavel, Guaratuba, Londrina, Maringá e Rio Negro, com possibilidade de inclusão para novas Regionais.						X							
	8	Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado das Delegacias do CRM-PR .			X										
	9	Aquisição de Computadores, Notebooks e Acessórios Computacionais.					X								
	10	Aquisição de pacote Office e Antivirus.				X									
	11	Aquisição de veículos para a Sede e	X												



CRM-PR
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ



	Regionais.													
12	Serviço de monitoramento eletrônico na Sede (Curitiba).	X												
13	Manutenção veicular.		X											
14	Aquisição e instalação de novos aparelhos de ares condicionados na Sede (Curitiba) e Delegacias.			X										
15	Paisagismo na Sede (Curitiba) e em todas as Delegacias, projeto e execução.						X							
16	Execução do projeto de combate a incêndio no prédio da Sede.						X							
17	Substituição de Elevador de Acessibilidade PNE.							X						
18	Serviços de Lavagem/Limpeza Predial da Sede.								X					
19	Aprimoramento de ferramentas do Portal de Conteúdo. Estudo de viabilidade de transição de plataforma de publicação.			X										
20	Desenvolvimento e produção de apresentação institucional do CRM-PR.						X							
21	Equipamentos de apoio às atividades de comunicação.						X							
22	Confecção de camisetas alusivas às Campanhas de Conscientização de saúde e institucionais apoiadas pelo CRM-PR.		X											
23	Contratação de Agência de Comunicação Digital.	X												
24	Contratação de empresa de agenciamento de viagens.			X										
TOTAL		4	2	4	2	2	6	2	2	0	0	0	0	24

Curitiba, 28 de outubro de 2025.

Marília Rosa da Silva Schrederhof
Departamento Comercial do CRM-PR